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Klimatkalkyl och ny ekonomisk prognos
for Vaxjo station och kommunhus

Nu ar arets fjarde ekonomiska sammanstallning for byggnationen av Vaxjo
station och kommunhus presenterad. Samtidigt presenterades dven en sa
kallad klimatkalkyl som visar vilken klimatpaverkan byggprocessen haft.

Den ekonomiska prognosen visar pa ytterligare kostnadsforbattringar jamfort
med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar en prognostiserad kostnad
pa 588 miljoner.

- Nu ar det bara nagra manader kvar till inflyttning i Vaxjos nya station och
kommunhus. Jag ar mycket glad over att vi, tillsammans med var partner,
arbetat ned de dkade kostnaderna som tillkom efter kontraktsskrivningen pa
585 miljoner. Nu ser vi till att kostnadsutvecklingen haller i sig, sager Anna
Tenje (M), kommunstyrelsens ordforande.

Prognosen visar pa minskade kostnader pa ytterligare 8,8 miljoner jamfort
med forra prognosen. Forbattringarna beror, till stor del, pa att dels arbetet
med yttervaggarna och fasaden gatt battre an forvantat, dels att arbetet flyter
pa utan problem vilket ger farre arbetstimmar.
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Skanskas = 649 644 643 638 626,5 615 597 588
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Vofabs 636 637 636 630 626 615 597 588
prognos  miljone miljone miljone miljone miljoner miljone miljone miljone
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Kostnaden for Skanskas byggnation av Vaxjos nya station och kommunhus ar,
enligt prognos 4, pa 588 miljoner. Avtalet med Skanska innehaller aven ett
index som reglerar entreprenorens kostnadsutveckling. Vid
kontraktsskrivningen var summan inklusive index pa 613 miljoner (585
miljoner + 28 miljoner). | dagens prognos har den jamférbara summan
minskat till 612 miljoner. Detta beror bland annat pa att byggnationen flyter
pa och att man tagit vissa kostnader tidigare an beraknat.

Trastommen och vaderskyddet har bidragit till lagre
klimatpaverkan

For att fa battre kunskap om hur byggnationer paverkar klimatet beraknar
Skanska vilka utslapp av vaxthusgaser som en byggprocess orsakar. Innan
byggnationen av nya station- och kommunhuset startade beraknades
utslappen till drygt 8 000 ton koldioxidekvivalenter®. Dagens berakning visar
pa 7 300 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar 434 kg per kvadratmeter.
Snittet for ett nybyggt kontor brukar ligga pa mellan 450-550 kg per
kvadratmeter.

Klimatbesparingarna ligger i valet av limtrastomme istallet for betong, att
man har fossilfri fjarrvarme fran Vaxjo Energi och att man haft en effektiv
produktion dar vaderskyddet varit en bidragande faktor. Energiforbrukningen
har varit lag och det har anvants mindre plat- och stalmaterial an vad som
forst var beraknat.

- For Vaxjo kommuns forvaltningar och bolag ar det viktigt att vara en
foregangare inom klimatarbetet och att ta vart ansvar for minskad
klimatpaverkan. De redovisade siffrorna ar gladjande for bade ekonomin och
klimatet, sager Anna Tenje (M).

En invanare i Sverige forbrukar i genomsnitt 11 ton koldioxidekvivalenter per
ar. Klimatbesparingarna som ar gjorda pa projektet uppgar till 2 740 ton
koldioxidekvivalenter (pa val av limtrastomme och fossilfri arbetsplats), vilket
motsvarar en arsforbrukning koldioxid for 250 invanare.

- Med hjalp av saval ekonomiska prognoser som klimatberakningar kan vi
kontinuerligt jobba med att forbattra utfallen. Vi har genom var
gemensamma projektstyrning och hart arbete i projektets alla delar fatt ned
prognoserna - utan att tumma pa kvalitén, sager Tony Soderena,
projektledare pa Vofab.



- Vaxjo kommun visar stort intresse for klimatkalkylerna vilket ar mycket
gladjande. Vi pa Skanska vill bygga ett battre samhalle och vi vill alltid bli
battre genom nadra samarbete med vara kunder. Vi ar oerhort stolta over att vi
tillsammans med Vofab och Vaxjo kommun har gjort medvetna val som har
skapat stora besparingar for projektet bade i kronor och i koldioxidutslapp,
sager Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef for Kronobergs lan pa Skanska.

Nya kommunhuset planeras vara klart i maj 2021. Stationen 6ppnar upp for
resenarer i augusti 2021.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanstalls av Ernst & Young, kommunens
externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund for
sammanstallningen, vars siffror endast ar berakningar. Ernst & Young utgar i
sammanstallningen ifran riktkostnaden pa 585 miljoner for Skanskas
byggnation av Vaxjo station och kommunhus. | prognosen finns inte
kostnader for markkdp, Vofabs byggherrekostnader eller parkeringskop med.

Ta del av hela Ernst & Youngs sammanstallning for prognos 4 har.

Om klimatkalkylen

*Resultatet i Skanskas kalkyl ar i ton koldioxidekvivalenter vilket innebar att
fler utslapp av de klimatpaverkande gaserna finns med, inte bara koldioxid.
Klimatkalkylen omfattar utsldappen av vaxthusgaser vid utvinning av ravaror,
tillverkning och foradling av material, transporter till arbetsplatser samt fran
sjalva byggprocessen. Idag finns det inga lagkrav om att gora en klimatkalkyl.

For mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordforande, 070-983 44 16

Tony Soderena, projektchef Vofab och projektledare fér byggnationen, 073-
33558 62

Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef Kronobergs lan Skanska, 076- 891 40 24


https://vaxjo.se/download/18.ba6c91b1764beee83860b29/1608033726678/V%C3%A4xj%C3%B6%20Stations-%20och%20kommunhus%20sammanst%C3%A4llning%202020-p4%202020-12-14.pdf
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